

(خطة إدارة البرامج والتمكين)

الهدف الاستراتيجي :المساهمة في بناء مجتمع واعي												البرنامج : الادخار																					
هدف رؤية ٢٠٣٠:رفع نسبة مدخرات الاسر من اجمالي دخلها من ٦٪ الى ١٠٪ مدة المشروع												مشروع يجب تكملته بواسطة :																					
١٤٤٣/٥/٢٦				٢٠٢١/١٢/٣٠				تاريخ الاغلاق				عام كامل		مدة المشروع		١٤٤٢/٥/١٧		٢٠٢١/١/١		موعد البدء													
٢٠٢١																																	
١٢		١١		١٠		٩		٨		٧		٦		٥		٤		٣		٢		١		مؤشرات التحقق		التكلفة		المسؤول		الإجراء		المرحلة	
																								صورة من الوثيقة	- ريال سعودي		الإجراء تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد والتخطيط					
																								نسخة من اعتماد	- ريال سعودي		اعتماد الوثيقة						
																								نموذج من الرفع	- ريال سعودي		الرفع لتنمية الموارد المالية	التنفيذ والمتابعة					
																								نسخة من التنفيذ	٦٠٠٠ ريال سعودي		التنفيذ						
																								صورة من الإعلان	١٠٠٠ ريال سعودي		الإعلان						
																								نموذج من قياس	- ريال سعودي		قياس الأثر						
																								صورة من التقرير	- ريال سعودي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق					
اجمالي التكلفة ٧٠٠٠ ريال																																	

[illegible]

البرنامج : تأهيل للشباب												الهدف الاستراتيجي : تأهيل وتمكين المستفيدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم																							
مشروع يجب تكملة بواسطه :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل																							
موعد البدء				٢٠٢١/١/١				١٤٤٢/٥/١٧				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦													
٢٠٢١																																			
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢			
الاعداد والتخطيط		تجهيز الوثيقة				- ريال سعودي		نسخة من الوثيقة																											
		اعتماد الوثيقة				- ريال سعودي		صورة من الاعتماد																											
التنفيذ والمتابعة		الرفع لتنمية الموارد				- ريال سعودي		نموذج من الرفع																											
		التوقيع مع المنفذ				- ريال سعودي		صورة من التوقيع																											
		الإعلان				١٠٠٠ ريال سعودي		نسخه من الإعلان																											
		تنفيذ البرنامج				٩٩٠٠٠ ريال سعودي		خطاب من التنفيذ																											
		قياس الأثر						- ريال سعودي				نموذج من قياس																							
التقييم والإغلاق		التقرير الختامي				- ريال سعودي		صورة من التقرير																											
		وثيقة الاغلاق				- ريال سعودي		نسخة من الوثيقة																											

الهدف الاستراتيجي : المساهمة في بناء مجتمع واعي												البرنامج : وارف											
هدف رؤية ٢٠٣٠ : دور اكبر للأسرة في تعليم الابناء												مشروع يجب تكملة بواسطة :											
١٤٤٣/٥/٢٦				٢٠٢١/١٢/٣٠				تاريخ الاغلاق		٣٦٠ يوم		مدة المشروع		١٤٤٢/٥/١٧		٢٠٢١/١/١		موعد البدء					
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												صورة من الوثيقة	- ريال سعودي		تجهيز الوثيقة	الاعداد والتخطيط							
												نموذج من اعتماد	- ريال سعودي		اعتماد الوثيقة								
												صورة من الرفع	- ريال سعودي		الرفع لتنمية الموارد	التنفيذ والمتابعة							
												نموذج من الموافقة	- ريال سعودي		الموافقة على الدعم								
												نسخة من التوقيع	- ريال سعودي		التوقيع مع المنفذ								
												صورة من الإعلان	١٠٠٠ ريال سعودي		الإعلان								
												نموذج من التوقيع	٢٤٠٠٠ ريال سعودي		تنفيذ البرنامج								
												نموذج من القياس	- ريال سعودي		قياس الأثر	التقييم والإغلاق							
												نسخة من التقرير	- ريال سعودي		التقرير الختامي								
												نموذج من المشروع	- ريال سعودي		اغلاق المشروع								
اجمالي التكلفة ٢٥٠٠٠ ريال سعودي																							

البرنامج : الفة للشباب												الهدف الاستراتيجي : المساهمة في بناء مجتمع واعي																					
مشروع يجب تكملة بواسطه :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : هدف رؤية ٢٠٣٠ : دور اكبر للاسرة في تعليم الابناء																					
موعد البدء				٢٠٢١/١/١				١٤٤٢/٥/١٧				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦											
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		تجهيز وثيقة المشروع				- ريال سعودي		نموذج من الوثيقة																									
		اعتماد الوثيقة				- ريال سعودي		نسخة من الاعتماد																									
		الرفع لتنمية الموارد				- ريال سعودي		صورة من الرفع																									
		الموافقة على الدعم				- ريال سعودي		نسخة من الموافقة																									
التنفيذ والمتابعة		التوقيع مع المنفذ				- ريال سعودي		نموذج من التوقيع																									
		الإعلان				١٠٠٠ ريال سعودي		صورة من الإعلان																									
		التنفيذ				١٩٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من التنفيذ																									
التقييم والإغلاق		قياس الأثر				- ريال سعودي		نموذج قياس																									
		وثيقة الاغلاق				- ريال سعودي		نسخة من الوثيقة																									
اجمالي التكلفة ٢٠٠٠٠ ريال سعودي																																	

الهدف الاستراتيجي : المساهمة في بناء مجتمع واعي												البرنامج : اكاديمية ثروة											
هدف رؤية ٢٠٣٠ : الوصول الى ١ مليون متطوع												مشروع يجب تكملة بواسطه :											
١٤٤٣/٥/٢٦				٢٠٢١/١٢/٣٠				تاريخ الاغلاق		عام كامل		مدة المشروع		١٤٤٢/٥/١٧		٢٠٢١/١/١		موعد البدء					
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												نسخة من الوثيقة	- ريال سعودي		تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد والتخطيط							
												نموذج من الاعتماد	- ريال سعودي		اعتماد الوثيقة								
												نسخة من الرفع	- ريال سعودي		الرفع للشركات	التنفيذ والمتابعة							
												نموذج من الموافقة	- ريال سعودي		الموافقة على الدعم								
												صورة من الإعلان	- ريال سعودي		الإعلان								
												نسخه من التنفيذ	٨٠٠٠٠ ريال سعودي		التنفيذ								
												نموذج من القياس	- ريال سعودي		قياس الأثر	التقييم والإغلاق							
												صورة من التقرير	- ريال سعودي		التقرير الختامي								
												نسخة اغلاق المشروع	١ ريال سعودي		اغلاق المشروع								
اجمالي التكلفة ٨٠٠٠١ ريال سعودي																							

البرنامج : أسرتي												الهدف الاستراتيجي : المساهمة في بناء مجتمع واعي													
مشروع يجب تكميلته بواسطة :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : دور أكبر للأسرة في تعليم الأبناء													
موعد البدء				٢٠٢١/١/١				١٤٤٢/٥/١٧				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦			
٢٠٢١																									
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢				
الاعداد والتخطيط		تجهيز وثيقة المشروع		-		ريال سعودي		صورة من وثيقة المشروع																	
		اعتماد الوثيقة		-		ريال سعودي		نموذج من اعتماد																	
		الرفع لتنمية الموارد		-		ريال سعودي		نسخه من الرفع																	
التنفيذ والمتابعة		الموافقة على الدعم		-		ريال سعودي		خطاب من الموافقة																	
		التوقيع مع المنفذ		-		ريال سعودي		نموذج من التوقيع																	
		الإعلان		١٠٠٠ ريال سعودي		نموذج من الإعلان																			
التقييم والإغلاق		التنفيذ		٦٩٠٠٠ ريال سعودي		خطاب من التنفيذ																			
		قياس الأثر		-		ريال سعودي		نموذج من القياس																	
		التقرير الختامي		-		ريال سعودي		صورة من التقرير																	
		وثيقة الإغلاق		-		ريال سعودي		نموذج من الوثيقة																	
اجمالي التكلفة ٧٠٠٠٠																									

الهدف الاستراتيجي : تأهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم												البرنامج : كسب											
هدف رؤية ٢٠٣٠ : زيادة مساهمة الاسر المنتجة في الاقتصاد												مشروع يجب تكملة بواسطه :											
١٤٤٣/٥/٢٦				٢٠٢١/١٢/٣٠				تاريخ الاغلاق		٣٦٠ يوم		مدة المشروع		١٤٤٢/٥/١٧		٢٠٢١/١/١		موعد البدء					
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												نموذج من الوثيقة	- ريال سعودي		تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد والتخطيط							
												نسخة من الاعتماد	- ريال سعودي		اعتماد الوثيقة								
												نموذج من الرفع	- ريال سعودي		الرفع لتنمية الموارد								
												نسخة من الموافقة	- ريال سعودي		الموافقة على الدعم	التنفيذ والمتابعة							
												صورة من التوقيع	- ريال سعودي		التوقيع مع المنفذ								
												نسخة من الإعلان	٢٠٠٠ ريال سعودي		الإعلان								
												صورة من التنفيذ	٤٩٨٠٠٠ ريال سعودي		التنفيذ								
												نموذج من القياس	- ريال سعودي		قياس الأثر	التقييم والإغلاق							
												نسخة من التقرير	- ريال سعودي		التقرير الختامي								
												نموذج من الوثيقة	- ريال سعودي		وثيقة الإغلاق								
اجمالي التكلفة ###																							

البرنامج : مشروع المستقبل													الهدف الاستراتيجي : تأهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم																				
مشروع يجب تكملة بواسطة :													هدف رؤية ٢٠٣٠ : زيادة مساهمة الاسر المنتجة في الاقتصاد																				
موعد البدء				٢٠٢١/٢/١				مدة المشروع		٦ ايام		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦															
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		تجهيز وثيقة المشروع				- ريال سعودي		نموذج من الوثيقة																									
		اعتماد الوثيقة				- ريال سعودي		نسخة من الاعتماد																									
		الرفع لتنمية الموارد وبنك التنمية				- ريال سعودي		صورة من الرفع																									
التنفيذ والمتابعة		الموافقة على الدعم				- ريال سعودي		نموذج من الموافقة																									
		التوقيع مع المنفذ				- ريال سعودي		صورة من التوقيع																									
		الإعلان				٢٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من الإعلان																									
		التنفيذ				١٨٠٠٠ ريال سعودي		نموذج من التنفيذ																									
التقييم والإغلاق		قياس الأثر				- ريال سعودي		نسخة من القياس																									
		التقرير الختامي				- ريال سعودي		صورة من التقرير																									
		وثيقة الإغلاق				- ريال سعودي		نسخة من الوثيقة																									
اجمالي التكلفة ٢٠٠٠٠ ريال سعودي																																	

البرنامج : تأهيل الفتيات												الهدف الاستراتيجي : تأهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم																					
مشروع يجب تكملة بواسطة :																																	
موعد البدء				٢٠٢١/٣/١				مدة المشروع		١٨٠ يوم		تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦													
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		تجهيز وثيقة المشروع				- ريال سعودي		صورة من الوثيقة																									
		اعتماد الوثيقة				- ريال سعودي		نسخة من الاعتماد																									
		الرفع لتنمية الموارد				- ريال سعودي		نموذج من الرفع																									
التنفيذ والمتابعة		الموافقة على الدعم				- ريال سعودي		صورة من الموافقة																									
		التوقيع مع المنفذ				- ريال سعودي		صورة من التوقيع																									
		الإعلان				٢٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من الإعلان																									
التقييم والإغلاق		التنفيذ				١٤٨٠٠٠ ريال سعودي		خطاب من التنفيذ																									
		قياس الأثر				- ريال سعودي		نموذج من القياس																									
		التقرير الختامي				- ريال سعودي		صورة من التقرير																									
		وثيقة الإغلاق				- ريال سعودي		نسخة من الوثيقة																									
اجمالي التكلفة #####																																	

الهدف الاستراتيجي : تأهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم												البرنامج : سواعد ٣											
												مشروع يجب تكملة بواسطة :											
١٤٤٣/٥/٢٦				٢٠٢١/١٢/٣٠				تاريخ الاغلاق		٦ ايام		مدة المشروع		٢٠٢١/٨/١		موعد البدء							
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												نسخة من الوثيقة	- ريال سعودي		تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد والتخطيط							
												صورة من الاعتماد	- ريال سعودي		اعتماد الوثيقة								
												نسخة من الرفع	- ريال سعودي		الرفع لتنمية الموارد								
												صورة من الموافقة	- ريال سعودي		الموافقة على الدعم	التنفيذ والمتابعة							
												نسخة من التوقيع	- ريال سعودي		التوقيع مع المنفذ								
												صورة من الإعلان	٢٠٠٠ ريال سعودي		الإعلان								
												نسخة من التنفيذ	٦٣٠٠٠ ريال سعودي		التنفيذ								
												نموذج من قياس الأثر	- ريال سعودي		قياس الأثر	التقييم والإغلاق							
												صورة من التقرير	- ريال سعودي		التقرير الختامي								
												نموذج من الوثيقة	- ريال سعودي		وثيقة الإغلاق								
اجمالي التكلفة ٦٥٠٠٠																							

(خطة إدارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : اكفلني												الهدف الاستراتيجي : توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين																					
مشروع يجب تكملته بواسطة :																																	
موعد البدء				٢٠٢١/١/١				١٤٤٢/٥/١٧				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦											
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		حصر الايتام				١٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من الحصر																									
التنفيذ والمتابعة		الإعلان				١٠٠٠ ريال سعودي		نموذج من الإعلان																									
		التواصل				١٠٠٠ ريال سعودي		صورة من التواصل																									
		المتابعة				١٠٠٠ ريال سعودي		نموذج من المتابعة																									
قياس نسبة رضا الكافلين		قياس نسبة رضا الكافلين				١٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من الاستبيان																									
التقييم والإغلاق		وثيقة الاغلاق				- ريال سعوي		نسخة من الوثيقة																									
اجمالي التكلفة ٣٥٠٠٠ ريال سعودي																																	

البرنامج : كفالة الايتام												الهدف الاستراتيجي : توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
مشروع يجب تكملمته بواسطة :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
موعد البدء				٢٠٢١/١/١				١٤٤٢/٥/١٧				مدة المشروع				٣٦٠ يوم				تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
٢٠٢١																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
المرحلة				الإجراء				المسؤول				التكلفة				مؤشرات التحقق				١				٢				٣				٤				٥				٦				٧				٨				٩				١٠				١١				١٢																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
الاعداد والتخطيط				حصر بيانات الايتام								- ريال سعودي				نسخة من الحصر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

البرنامج : المساعدات النقدية												الهدف الاستراتيجي : توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
مشروع يجب تكملمته بواسطة :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
موعد البدء				٢٠٢١/١/١				١٤٤٢/٥/١٧				مدة المشروع				٣٦٠ يوم				تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
٢٠٢١																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
المرحلة				الإجراء				المسؤول				التكلفة				مؤشرات التحقق				١				٢				٣				٤				٥				٦				٧				٨				٩				١٠				١١				١٢																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
الاعداد والتخطيط				استقبال الطلبات								١٠٠٠ ريال سعودي				نموذج من الحصر																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

البرنامج : المساعدات العينية							الهدف الاستراتيجي : توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين				
مشروع يجب تكملته بواسطة :											
موعد البدء	٢٠٢١/١/١	١٤٤٢/٥/١٧	مدة المشروع	٣٦٠ يوم	تاريخ الاغلاق	٢٠٢١/١٢/٣٠	١٤٤٣/٥/٢٦				

٢٠٢١																
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	مؤشرات التحقق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
الاعداد والتخطيط	حصر المستفيدين		١٠٠٠ ريال سعودي	نموذج من الحصر												
	وثيقة المشاريع		- ريال سعوي	نموذج من الوثيقة												
التنفيذ والمتابعة	الرفع للجنة		- ريال سعوي	خطاب الرفع												
	اعتماد الصرف		- ريال سعوي	نموذج الاعتماد												
	المتابعة		- ريال سعوي	خطاب من المتابعة												
	استلام المواد		٢٠٠٠٠٠ ريال سعودي	نموذج استلام												
	التقرير		١٠٠٠ ريال سعودي	خطاب التقرير												
التقييم والإغلاق	وثيقة الاغلاق		- ريال سعوي	نموذج من الوثيقة												
اجمالي التكلفة ٢٠٢٠٠٠																

البرنامج : مهارات المستقبل												الهدف الاستراتيجي : تأهيل وتمكين المستفيدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم																					
مشروع يجب تكملة بواسطه :																																	
موعد البدء				٢٠٢١/١/٢٦				١٤٤٢/٦/١٣				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦									
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		وثيقة المشروع				- ريال سعودي		صورة من وثيقة																									
		اعتماد الوثيقة				- ريال سعودي		نسخة من اعتماد																									
التنفيذ والمتابعة		التعاقد مع الجهة المنفذة				١٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من تعاقد																									
		الإعلان				١٠٠٠ ريال سعودي		صورة من الإعلان																									
		التنفيذ				١٤٦٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من التنفيذ																									
		التقرير				- ريال سعودي		صورة من التقرير																									
		وثيقة الاغلاق				- ريال سعودي		نموذج من الوثيقة																									
اجمالي التكلفة ١٤٨٠٠٠ ريال سعودي																																	

												البرنامج : الملتقى											
												مشروع يجب تكملته بواسطة :											
موعد البدء			٢٠٢١/٣/١٧		١٤٤٢/٨/٤		مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠			١٤٤٣/٥/٢٦							
٢٠٢١																							
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		
الاعداد والتخطيط	احصر الایتام		- ریال سعوي	نموذج من الحصر																			
	اعتماد الوثيقة		- ریال سعوي	نسخة من الاعتماد																			
التنفيذ والمتابعة	التعاقد مع الجهة المنفذة		١٠٠٠ ریال سعودي	صورة من التعاقد																			
	متطلبات البرنامج (استاندات)		١٠٠٠ ریال سعودي	نسخة من البرنامج																			
	المتابعة		- ریال سعوي	صورة من المتابعة																			
	التنفيذ		٦٠٤٠٠ ریال سعودي	صورة من التنفيذ																			
التقييم والإغلاق	التقرير		- ریال سعوي	نسخة من التقرير																			
	وثيقة الاغلاق		- ریال سعوي	نموذج من الوثيقة																			
اجمالي التكلفة ٦٢٠٠٠ ریال سعودي																							

												البرنامج : الزيارات									
												مشروع يجب تكملته بواسطة :									
١٤٤٣/٥/٢٦				٢٠٢١/١٢/٣٠				تاريخ الاغلاق				مدة المشروع	١٤٤٢/٥/١٧		٢٠٢١/١/١		موعد البدء				
٢٠٢١																					
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة					
												صورة من الحصر	- ريال سعودي		حصر المستفيدات	الاعداد والتخطيط					
												صورة من التواصل	١٠٠٠ ريال سعودي		التواصل مع المستفيدات						
												نسخة من التنفيذ	٩٠٠٠ ريال سعودي		التنفيذ						
												نموذج من التقييم	- ريال سعودي		تقييم الزيارة	التقييم والإغلاق					
اجمالي التكلفة ١٠٠٠٠ ريال سعودي																					

البرنامج : خارطة التمكن												الهدف الاستراتيجي : تأهيل وتمكين المستفيدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم																					
مشروع يجب تكملة بواسطه :																																	
موعد البدء				٢٠٢١/١/٢٣				١٤٤٢/٦/١٠				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦											
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		حصر المستفيدين				- ريال سعودي		صورة من الحصر																									
		الترشيح للدورات				- ريال سعودي		نسخة من الترشيح																									
التنفيذ والمتابعة		المتابعة				١٠٠٠ ريال سعودي		صورة من المتابعة																									
		التنفيذ				١٩٠٠٠ ريال سعودي		نموذج من التنفيذ																									
التقييم والإغلاق		تقرير ختامي				- ريال سعودي		صورة من التقرير																									
اجمالي التكلفة ٢٠٠٠٠ ريال سعودي																																	

الهدف الاستراتيجي : توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين												البرنامج : التحديث الالكتروني											
												مشروع يجب تكملمته بواسطة :											
١٤٤٣/٥/٢٦				٢٠٢١/١٢/٣٠				تاريخ الاغلاق		٣٦٠ يوم		مدة المشروع		١٤٤٢/٦/٢٧		٢٠٢١/٢/٩		موعد البدء					
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												نسخة من إطلاق الرابط	١٠٠٠ ريال سعودي		إطلاق الرابط الالكتروني	الاعداد والتخطيط							
												نسخة من الإبلاغ	١٠٠٠ ريال سعودي		إبلاغ المستفيدين								
												نموذج من المتابعة	١٠٠٠ ريال سعودي		المتابعة	التنفيذ والمتابعة							
												نموذج من المراجعة	٣٠٠٠ ريال سعودي		المراجعة								
												نسخة من التقرير	١٠٠٠ ريال سعودي		التقرير الختامي								
اجمالي التكلفة ٧٠٠٠																							

خطّة إدارة تنمية الموارد المالية

البرنامج : شريك												الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية													
مشروع يجب تكملته بواسطة :												هدف رؤية ٢٠٣٠: رفع مساهمة القطاع غير الربحي													
موعد البدء				٢٠٢١/١/١				١٤٤٢/٥/١٧				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦			
٢٠٢١																									
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢				
الاعداد والتخطيط		خطة التواصل				- ريال سعودي		نسخة من وثيقة الاعداد والتخطيط																	
التنفيذ والمتابعة		التواصل مع المانحين				- ريال سعودي		نسخة من التنفيذ والمتابعة																	
التقييم والإغلاق		قياس رضا المانحين				- ريال سعودي		نسخة من التقييم والإغلاق																	
اجمالي التكلفة – ريال سعودي																									

البرنامج : الملفات التسويقية												الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية																					
مشروع يجب تكملة بواسطه :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي																					
موعد البدء				٢٠٢١/٢/١				١٤٤٢/٦/١٩				مدة المشروع		٣٣٠ يوم		تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦									
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		وثائق المشاريع				- ريال سعودي		نسخة من وثيقة الاعداد والتخطيط																									
التنفيذ والمتابعة		تصميم الملفات				- ريال سعودي		نسخة من التصميم																									
		اعتماد الملفات				- ريال سعودي		نسخة من اعتماد الملفات																									
		طباعة الملفات				٥٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من طباعة الملفات																									
التقييم والإغلاق		الحقيبة التسويقية				٥٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من الحقيبة التسويقية																									
اجمالي التكلفة ١٠٠٠٠ ريال سعودي																																	

البرنامج : زيارات المانحين												الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية																	
مشروع يجب تكملة بواسطه :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي																	
موعد البدء				٢٠٢١/٢/١				١٤٤٢/٦/١٩				مدة المشروع		٣٣٠ يوم				تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦			
٢٠٢١																													
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢								
الاعداد والتخطيط		خطة الزيارات				- ريال سعودي		نسخة من وثيقة الاعداد والتخطيط																					
التنفيذ والمتابعة		التنسيق مع المتابعة				- ريال سعودي		نسخة من التنسيق																					
						٢٠٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من ملف التنفيذ والمتابعة																					
التقييم والإغلاق		تقارير الزيارات				- ريال سعودي		نسخة من ملف التقييم والاغلاق																					
اجمالي التكلفة ٢٠٠٠٠ ريال سعودي																													

الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية												البرنامج : الرفع الالكتروني											
هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي												مشروع يجب تكملة بواسطة :											
١٤٤٣/٥/٢٦				٢٠٢١/١٢/٣٠				تاريخ الاغلاق		٣٦٠ يوم		مدة المشروع		١٤٤٢/٥/١٧		٢٠٢١/١/١		موعد البدء					
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												نسخة من الوثيقة الاعداد والتخطيط	- ريال سعودي		تحديد المانحين	الاعداد والتخطيط							
												نسخة من الرفع للمانحين	٢٠٠٠ ريال سعودي		الرفع للمانحين	التنفيذ والمتابعة							
												نسخة من اثبات التواصل	- ريال سعودي		التواصل								
												نسخة من المتابعة	- ريال سعودي		المتابعة								
												نسخة من التقارير الختامية	- ريال سعودي		التقارير الختامية	التقييم والإغلاق							
اجمالي التكلفة ٢٠٠٠ ريال سعودي																							

(خطة إدارة الخدمات المساندة

البرنامج : فاهم												الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي															
مشروع يجب تكملته بواسطة :												هدف رؤية ٢٠٣٠: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً															
موعد البدء				٢٠٢١/٢/١				١٤٤٢/٦/١٩				مدة المشروع		٣٠٠ يوم		تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣٠				١٤٤٣/٥/٢٦			
٢٠٢١																											
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢						
الاعداد والتخطيط		حصر مواضيع الفجوات				- ريال سعودي		نسخة من حصر المواضيع																			
		جدولة مواعيد التدريب				- ريال سعودي		نسخة من جدولة مواعيد التدريب																			
التنفيذ والمتابعة		نشر جدولة الدورات				٥٠٠ ريال سعودي		نسخة من نشر جدولة الدورات																			
		تنفيذ الدورات				١٥٠٠ ريال سعودي		نسخة من تنفيذ الدورات																			
		قياس أثر الدورات				٥٠٠ ريال سعودي		نسخة من قياس الدورات																			
التقييم والإغلاق		التقرير الختامي				٥٠٠ ريال سعودي		نسخة من التقرير الختامي																			
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠ ريال سعودي																											

البرنامج : جمعية بلا أوراق												الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي													
مشروع يجب تكملة بواسطة :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً													
موعد البدء				٢٠٢١/٢/١				١٤٤٢/٦/١٩				مدة المشروع		٣٣٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٢٧				١٤٤٣/٥/٢٣			
٢٠٢١																									
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢				
الاعداد والتخطيط		حصر مجالات استهلاك الورق والطباعة				- ريال سعودي		نسخة من وثيقة الاعداد والتخطيط																	
التنفيذ والمتابعة		البحث عن البدائل				- ريال سعودي		نسخة من البحث عن البدائل																	
		التنفيذ				٢٤٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من التنفيذ																	
		المتابعة				- ريال سعودي		نسخة من المتابعة																	
التقييم والإغلاق		تقرير ختامي				١٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من التقرير الختامي																	
اجمالي التكلفة ٢٥٠٠٠ ريال سعودي																									

الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي												البرنامج : نضج الأنظمة التقنية											
هدف رؤية ٢٠٣٠: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً												مشروع يجب تكملة بواسطه :											
١٤٤٣/٥/٢٣				٢٠٢١/١٢/٢٧				تاريخ الاغلاق		٣٣٠ يوم		مدة المشروع		١٤٤٢/٦/١٩		٢٠٢١/٢/١		موعد البدء					
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												نسخة من حصر المشاكل التقنية	- ريال سعودي		حصر المشاكل التقنية	الاعداد والتخطيط							
												نسخة من صياغة الخطة	- ريال سعودي		صياغة الخطة								
												نسخة من التنفيذ	٢٥٠٠ ريال سعودي		التنفيذ	التنفيذ والمتابعة							
												نسخة من المتابعة	- ريال سعودي		المتابعة								
												نسخة من التقرير الختامي	٥٠٠ ريال سعودي		تقرير ختامي	التقييم والإغلاق							
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠ ريال سعودي																							

الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي												البرنامج : أمن المعلومات السبراني											
هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً												مشروع يجب تكملة بواسطه :											
١٤٤٣/٥/٢٧				٢٠٢١/١٢/٣١				تاريخ الاغلاق		٣٦٠ يوم		مدة المشروع		١٤٤٢/٥/١٧		٢٠٢١/١/١		موعد البدء					
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												نسخة من حصر اللوائح والإجراءات	- ريال سعودي		حصر اللوائح والإجراءات	الاعداد والتخطيط							
												نسخة من صياغة اللوائح	- ريال سعودي		صياغة اللوائح								
												نسخة من اعتماد اللوائح والإجراءات من النشر	- ريال سعودي		اعتماد اللوائح والإجراءات ونشرها	التنفيذ والمتابعة							
												نسخة من التنفيذ	٢٠٠٠ ريال سعودي		التنفيذ								
												نسخة من المتابعة	٥٠٠ ريال سعودي		المتابعة								
												نسخة من التقرير الختامي	٥٠٠ ريال سعودي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق							
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠ ريال سعودي																							

البرنامج : البناء المؤسسي												الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي												المشروع : الجمعية العمومية																																																			
مشروع يجب تكملة بواسطه :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً																																																															
موعد البدء				٢٠٢١/١/١				١٤٤٢/٥/١٧				مدة المشروع				١٥٠ يوم				تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/٦/٣٠				١٤٤٢/١١/٢٠																																															
٢٠٢١																																																																											
المرحلة				الإجراء				المسؤول				التكلفة				مؤشرات التحقق				١				٢				٣				٤				٥				٦				٧				٨				٩				١٠				١١				١٢											
الاعداد والتخطيط				خطة الجمعية العمومية								- ريال سعودي				نسخة من خطة الجمعية العمومية																																																											
				اعتماد المجلس								- ريال سعودي				نسخة من اعتماد المجلس																																																											
التنفيذ والمتابعة				الاعتماد من الوزارة								- ريال سعودي				نسخة من اعتماد الوزارة																																																											
				دعوات الأعضاء								- ريال سعودي				نسخة من دعوات الأعضاء																																																											
				التنفيذ								١٠٠٠ ريال سعودي				نسخة من التنفيذ																																																											
				قياس الرضا								- ريال سعودي				نسخة من مقياس الرضا																																																											
التقييم والإغلاق				تقرير ختامي								٥٠٠ ريال سعودي				نسخة من التقرير الختامي																																																											
اجمالي التكلفة ١٥٠٠ ريال سعودي																																																																											

البرنامج : البناء المؤسسي			الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي				المشروع : الثقافة النظامية									
مشروع يجب تكملة بواسطه :			هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً													
موعد البدء		٢٠٢١/١/١	١٤٤٢/٥/١٧		مدة المشروع	١٠٠ يوم	تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠		١٤٤٣/٥/٢٦					
٢٠٢١																
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	مؤشرات التحقق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
الاعداد والتخطيط	تحديد الاحتياج		- ريال سعودي	نسخة من تحديد الاحتياج												
	وثيقة المشروع		- ريال سعودي	نسخة من وثيقة المشروع												
التنفيذ والمتابعة	اعتماد الوثيقة		- ريال سعودي	نسخة من اعتماد الوثيقة												
	التعاقد مع المنفذين		١٢٠٠٠ ريال سعودي	نسخة من التعاقد مع المنفذين												
	الإعلان		- ريال سعودي	نسخة من الإعلان												
	التنفيذ		١٥٠٠ ريال سعودي	نسخة من التنفيذ												
	استبيان القياس		- ريال سعودي	نسخة من استبيان القياس												
التقييم والإغلاق	وثيقة الاغلاق		- ريال سعودي													
اجمالي التكلفة ١٣٥٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : البناء المؤسسي			الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي					المشروع : مجلس الإدارة															
مشروع يجب تكملة بواسطه :								هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً															
موعد البدء		٢٠٢١/١/١	١٤٤٢/٥/١٧		مدة المشروع	٣٦٠ يوم	تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠		١٤٤٣/٥/٢٦												
٢٠٢١																							
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	مؤشرات التحقق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢							
الاعداد والتخطيط	خطة المجلس		- ريال سعودي	نسخة من خطة المجلس																			
	اعتماد الخطة		- ريال سعودي	نسخة من اعتماد الخطة																			
التنفيذ والمتابعة	النشر		٢٠٠ ريال سعودي	نسخة من النشر																			
	التنفيذ		١٥٠٠ ريال سعودي	نسخة من التنفيذ																			
	الإعلان		- ريال سعودي	نسخة من الإعلان																			
	التنفيذ		- ريال سعودي	نسخة من التنفيذ																			
التقييم والإغلاق	تقرير ختامي		٥٠٠ ريال سعودي	نسخة من التقرير الختامي																			
اجمالي التكلفة ٢٢٠٠ ريال سعودي																							

البرنامج : البناء المؤسسي				الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي				المشروع : التواصل								
مشروع يجب تكملة بواسطه :				هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً												
موعد البدء		٢٠٢١/١/١		١٤٤٢/٥/١٧		مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠		١٤٤٣/٥/٢٦		
٢٠٢١																
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	مؤشرات التحقق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
الاعداد والتخطيط	خطة التواصل		- ريال سعودي	نسخة من خطة التواصل												
التنفيذ والمتابعة	التواصل مع الأعضاء		- ريال سعودي	نسخة من خطة التواصل												
	المتابعة		- ريال سعودي	نسخة من المتابعة												
التقييم والإغلاق	وثيقة الاغلاق		- ريال سعودي	نسخة من وثيقة الاغلاق												
اجمالي التكلفة - ريال سعودي																

البرنامج : البناء المؤسسي				الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي					البرنامج : بنك الأفكار							
مشروع يجب تكملة بواسطه :				هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً												
موعد البدء		٢٠٢١/٤/١		١٤٤٢/٨/١٩		مدة المشروع		٢٧٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠		١٤٤٣/٥/٢٦		
٢٠٢١																
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	مؤشرات التحقق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
الاعداد والتخطيط	خطة الأفكار		- ريال سعودي	نسخة من خطة الأفكار												
	إبلاغ المعلنين		- ريال سعودي	نسخة من ابلاغ المعنيين												
	استقبال الأفكار		- ريال سعودي	نسخة من استقبال الأفكار												
	ترشيح الفكرة الهادفة		- ريال سعودي	نسخة من ترشيح الفكرة الهادفة												
	تطبيق الأفكار		٣٠٠٠ ريال سعودي	نسخة من تطبيق الأفكار												
التقييم والإغلاق	التقرير الختامي		- ريال سعودي	نسخة من التقرير الختامي												
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : فرص التحسين												الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي																					
مشروع يجب تكملة بواسطه :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً																					
موعد البدء				٢٠٢١/٣/١				١٤٤٢/٧/١٧				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣١				١٤٤٣/٥/٢٧											
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		تحديد الفرص				- ريال سعودي		نسخة من تحديد الفرص																									
التنفيذ والمتابعة		تعميم الفرص				- ريال سعودي		نسخة من تعميم الفرص																									
		متابعة التنفيذ				٣٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من متابعة التنفيذ																									
		التقارير الدورية				- ريال سعودي		نسخة التقارير الدورية																									
التقييم والإغلاق		تقرير ختامي				- ريال سعودي		نسخة من التقرير الختامي																									
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠ ريال سعودي																																	

الهدف الاستراتيجي : تأهيل واستقطاب الموارد البشرية المتخصصة												البرنامج : التميز											
هدف رؤية ٢٠٣٠ : تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع الغير ربحي												مشروع يجب تكملته بواسطة :											
١٤٤٣/٥/٢٧				٢٠٢١/١٢/٣١				تاريخ الاغلاق		٣٦٠ يوم		مدة المشروع		١٤٤٢/٦/١٩		٢٠٢١/٢/١		موعد البدء					
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												نسخة من تحديد الفجوات	- ريال سعودي		تحديد الفجوات	الاعداد والتخطيط							
												نسخة من اعتماد الية التدخل	- ريال سعودي		اعتماد الية التدخل	التنفيذ والمتابعة							
												نسخة من التنفيذ	٨٠٠٠٠ ريال سعودي		التنفيذ								
												نسخة من المتابعة	- ريال سعودي		المتابعة								
												نسخة من التقرير الختامي	- ريال سعودي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق							
اجمالي التكلفة ٨٠٠٠٠ ريال سعودي																							

البرنامج : حافز													الهدف الاستراتيجي : تأهيل واستقطاب الموارد البشرية المتخصصة																				
مشروع يجب تكملة بواسطه :													هدف رؤية ٢٠٣٠ : تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع الغير ربحي																				
موعد البدء				٢٠٢١/٢/١				١٤٤٢/٦/١٩				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣١				١٤٤٣/٥/٢٧									
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		تصميم اللائحة				- ريال سعودي		نسخة من تصميم اللائحة																									
التنفيذ والمتابعة		اعتماد اللائحة				- ريال سعودي		نسخة من اعتماد اللائحة																									
		تعميم اللائحة				- ريال سعودي		نسخة من تعميم اللائحة																									
		التنفيذ				- ريال سعودي		نسخة من التنفيذ																									
		المتابعة				٣٠٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من المتابعة																									
التقييم والإغلاق		تقرير ختامي				- ريال سعودي		نسخة من التقرير الختامي																									
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي																																	

البرنامج : اللوائح والأنظمة												الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي																					
مشروع يجب تكملة بواسطه :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً																					
موعد البدء				٢٠٢١/٢/١				١٤٤٢/٦/١٩				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣١				١٤٤٣/٥/٢٧									
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		حصر اللوائح				- ريال سعودي		نسخة من حصر اللوائح																									
التنفيذ والمتابعة		صياغة اللوائح				- ريال سعودي		نسخة من صياغة اللوائح																									
		اعتماد اللوائح				- ريال سعودي		نسخة من اعتماد اللوائح																									
		التنفيذ				- ريال سعودي		نسخة من التنفيذ																									
		المتابعة				٣٠٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من المتابعة																									
التقييم والإغلاق		تقرير ختامي				- ريال سعودي		نسخة من التقرير الختامي																									
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي																																	

البرنامج : العقود												الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي																					
مشروع يجب تكملة بواسطه :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً																					
موعد البدء				٢٠٢١/٢/١				١٤٤٢/٦/١٩				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣١				١٤٤٣/٥/٢٧									
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		حصر العقود				- ريال سعودي																											
		دراسة العقود				- ريال سعودي																											
التنفيذ والمتابعة		إعادة الصياغة				- ريال سعودي																											
		اعتماد العقود				- ريال سعودي																											
		التنفيذ				- ريال سعودي																											
		المتابعة				٣٠٠٠٠ ريال سعودي																											
التقييم والإغلاق		تقرير ختامي				- ريال سعودي																											
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي																																	

خطة الإدارة المالية

البرنامج : العقود												الهدف الاستراتيجي : توفير بيئة عمل مؤسسي																					
مشروع يجب تكملمته بواسطة :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً																					
موعد البدء				٢٠٢١/٢/١				١٤٤٢/٦/١٩				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق				٢٠٢١/١٢/٣١				١٤٤٣/٥/٢٧									
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		مراجعة الدليل				- ريال سعودي		نسخة من مراجعة الدليل																									
		فرص التحسين				- ريال سعودي		نسخة من فرص التحسين																									
التنفيذ والمتابعة		تعميم الفرص				- ريال سعودي		نسخة من تعميم الفرص																									
		التنفيذ				- ريال سعودي		نسخة من التنفيذ																									
		المتابعة				٣٠٠٠٠ ريال سعودي		نسخة من المتابعة																									
التقييم والإغلاق		تقرير ختامي				- ريال سعودي		نسخة من التقرير الختامي																									
		اجمالي التكلفة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي																															

البرنامج : استثمار الأصول				الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية			
مشروع يجب تكملة بواسطه :				هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل ١٪ الى ٥٪			
موعد البدء	٢٠٢١/١/١	١٤٤٢/٥/١٧	مدة المشروع	٣٦٠ يوم	تاريخ الاغلاق	٢٠٢١/١٢/٣١	١٤٤٣/٥/٢٧

٢٠٢١																
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	مؤشرات التحقق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
الاعداد والتخطيط	تحديد الأصول غير مستثمر		- ريال سعودي	صورة من الأصول												
	تحديد مقترحات الاستثمار		- ريال سعودي	نسخة من المقترحات												
	الرفع لمجلس الإدارة		- ريال سعودي	صورة من الرفع												
	المتابعة		- ريال سعودي	نسخة من المتابعة												
	التنفيذ		٤٥٠٠٠٠ ريال سعودي	صورة من التنفيذ												
التقييم والإغلاق	التقرير الختامي		- ريال سعودي	نموذج من التقرير												
اجمالي التكلفة ٤٥٠٠٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : إعادة التدوير													الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية																				
مشروع يجب تكملة بواسطة :													هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل ١٪ الى ٥٪																				
موعد البدء				٢٠٢١/٣/١				١٤٤٢/٧/١٧				مدة المشروع		٣٦٠ يوم				تاريخ الاغلاق			٢٠٢١/١٢/٣١				١٤٤٣/٥/٢٧								
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		احصائيات عدد الصناديق				- ريال سعودي		نموذج من الاحصائيات																									
		الاطلاع				- ريال سعودي		نموذج من الاطلاع																									
		زيادتها بصناديق				- ريال سعودي		صورة من زيادتها																									
		المتابعة				- ريال سعودي		صورة من المتابعة																									
التقييم والإغلاق		التقرير الختامي				- ريال سعودي		صورة من التقرير																									
		اجمالي التكلفة – ريال سعودي																															

البرنامج : تشغيل الأوقاف												الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد													
مشروع يجب تكملته بواسطة :												هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل ١٪ الى ٥٪													
موعد البدء				٢٠٢١/١/١				١٤٤٢/٥/١٧				مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣١				١٤٤٣/٥/٢٧			
٢٠٢١																									
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢				
الاعداد والتخطيط		خطة التشغيل			- ريال سعودي		صورة من الخطة																		
		إعتماد الخطة			- ريال سعودي		صورة من الاعتماد																		
		التنفيذ			٨٠٠٠٠ ريال سعودي		خطاب من التنفيذ																		
		المتابعة			- ريال سعودي		نموذج من المتابعة																		
التقييم والإغلاق		التقرير الختامي			- ريال سعودي		صورة من التقرير																		
اجمالي التكلفة ٨٠٠٠٠ ريال سعودي																									

البرنامج : التقنية المالية				الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية				المشروع : التقنية المالية																									
مشروع يجب تكملة بواسطه :				هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل ١٪ الى ٥٪																													
موعد البدء		٢٠٢١/٤/١		١٤٤٢/٨/١٩		مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠		١٤٤٣/٥/٢٦																			
٢٠٢١																																	
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		خطة التطوير				- ريال سعودي		صورة من الخطة																									
التنفيذ والمتابعة		التنفيذ				- ريال سعودي		صورة من التنفيذ																									
		المتابعة				- ريال سعودي		صورة من المتابعة																									
التقييم والإغلاق		تقرير ختامي				- ريال سعودي		صورة من التقرير																									
اجمالي التكلفة — ريال سعودي																																	

البرنامج : الحسابات			الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية				المشروع : الحسابات البنكية																						
مشروع يجب تكملته بواسطة :							هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل ١٪ الى ٥٪																						
موعد البدء		٢٠٢١/١/١	١٤٤٢/٥/١٧		مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/٦/٣١																		
٢٠٢١																													
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢								
الاعداد والتخطيط		اختيار البنود المراد فتح الحسابات بها				- ريال سعودي																							
		إعداد متطلبات فتح الحسابات				- ريال سعودي																							
		توقيع العقود				- ريال سعودي																							
		متابعة العمليات البنكية				- ريال سعودي																							
		قياس الرضا				- ريال سعودي																							
التقييم والإغلاق		تقرير ختامي				- ريال سعودي																							
										اجمالي التكلفة – ريال سعودي																			

البرنامج : البناء المؤسسي				الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية				المشروع : الترشيد																									
مشروع يجب تكملة بواسطه :				هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل ١٪ الى ٥٪																													
موعد البدء		٢٠٢١/١/١		١٤٤٢/٥/١٧		مدة المشروع		٣٦٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠		١٤٤٣/٥/٢٦																			
												٢٠٢١																					
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١		٢		٣		٤		٥		٦		٧		٨		٩		١٠		١١		١٢	
الاعداد والتخطيط		إعداد خطة للترشيد				- ريال سعودي		صورة من الخطة																									
		اعتمادها				- ريال سعودي		صورة من اعتمادها																									
التنفيذ والمتابعة		التنفيذ				- ريال سعودي		نسخة من التنفيذ																									
		المتابعة				- ريال سعودي		نموذج من المتابعة																									
لتقييم والإغلاق		التقرير الختامي + تقرير ربعية				- ريال سعودي		نموذج من التقرير																									
اجمالي التكلفة – ريال سعودي																																	

البرنامج : السلامة المالية		الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية					
مشروع يجب تكملة بواسطه :		هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل ١٪ الى ٥٪					
موعد البدء	٢٠٢١/١/١	١٤٤٢/٥/١٧	مدة المشروع	٣٦٠ يوم	تاريخ الاغلاق	٢٠٢١/١٢/٣٠	١٤٤٣/٥/٢٦

٢٠٢١																
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												صورة من الخطة	٥٠٠ ريال سعودي		خطة السلامة المالية	الاعداد والتخطيط
												نموذج من اعتماد	- ريال سعوي		اعتماد الخطة	
												خطاب من التنفيذ	- ريال سعوي		التنفيذ	التنفيذ والمتابعة
												نسخة من المتابعة	- ريال سعوي		المتابعة	
												صورة من التقرير	- ريال سعوي		تقرير ختامي	التقييم والإغلاق
اجمالي التكلفة ٥٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : البناء المؤسسي المخاطر المالية		الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية		المشروع : إدارة المخاطر	
مشروع يجب تكميلته بواسطة :		هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل ١٪ الى ٥٪			
موعد البدء	٢٠٢١/١/١	١٤٤٢/٥/١٧	مدة المشروع	٣٦٠ يوم	تاريخ الاغلاق
					٢٠٢١/١٢/٣١
					١٤٤٣/٥/٢٧

٢٠٢١																
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												صورة من الخطة	٥٠٠ ريال سعودي		خطة إدارة المخاطر	الاعداد والتخطيط
												خطاب من اعتماد	- ريال سعوي		اعتماد الخطة	
												صورة من تشكيل الفريق	- ريال سعوي		تشكيل فريق العمل	
												صورة من الاجتماعات	- ريال سعوي		اجتماعات دورية	التنفيذ والمتابعة
												صورة من التنفيذ	- ريال سعوي		التنفيذ (قبل بداية أي مشروع)	
												صورة من التقرير	- ريال سعوي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق
اجمالي التكلفة ٥٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : البناء المؤسسي		الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية للجمعية		المشروع : الاستدامة المالية	
مشروع يجب تكملة بواسطه :		هدف رؤية ٢٠٣٠ : رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل ١٪ الى ٥٪			
موعد البدء	٢٠٢١/١/١	١٤٤٢/٥/١٧	مدة المشروع	٣٦٠ يوم	تاريخ الاغلاق
					٢٠٢١/١٢/٣١
					١٤٤٣/٥/٢٧

٢٠٢١																
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												صورة من الخطة	٥٠٠ ريال سعودي		خطة الاستدامة المالية	الاعداد والتخطيط
												نموذج من الاعتماد	- ريال سعودي		اعتماد الخطة	
												صورة من التنفيذ	- ريال سعودي		التنفيذ	التنفيذ والمتابعة
												خطاب من المتابعة	- ريال سعودي		المتابعة	
												نسخة من التقرير	- ريال سعودي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق
اجمالي التكلفة ٥٠٠ ريال سعودي																

(خطة إدارة العلاقات العامة والاعلام

الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية												البرنامج : الحملات التسويقية											
هدف رؤية ٢٠٣٠ :دعم نمو القطاع الغير ربحي												مشروع يجب تكملة بواسطه :											
١٤٤٣/٥/٢٦			٢٠٢١/١٢/٣٠			تاريخ الاغلاق			٣٦٠ يوم		مدة المشروع		٢٠٢١/١/١		موعد البدء								
٢٠٢١																							
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة							
												نسخة من الجدول	- ريال سعودي		تجهيز جدول بزم من الحملات	الاعداد والتخطيط							
												نسخة من الملف التسويقي	- ريال سعودي		تجهيز ملف تسويقي لكل حملة								
												نسخة من الاعتماد	- ريال سعودي		اعتماد الملفات التسويقية	للتنفيذ و المتابعة							
												نسخة من الانطلاق	٢٧٠٠٠٠ ريال سعودي		انطلاق الحملات								
												نسخة من التقارير	- ريال سعودي		تقارير الحملات	للتقييم و الإغلاق							
اجمالي التكلفة #####																							

البرنامج : الدعوات												الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية													
مشروع يجب تكملته بواسطة :												هدف رؤية ٢٠٣٠ :دعم نمو القطاع الغير ربحي													
موعد البدء				٢٠٢١/٤/١				١٤٤٢/٨/١٩				مدة المشروع		٢٤٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١١/٣٠				١٤٤٣/٤/٢٥			
٢٠٢١																									
المرحلة		الإجراء		المسؤول		التكلفة		مؤشرات التحقق		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢				
الاعداد والتخطيط		تحديد أسماء المدعوين				- ريال سعودي		نسخة من تحديد أسماء المدعوين																	
		اعتماد الأسماء				- ريال سعودي		نسخة من الاعتماد																	
التنفيذ والمتابعة		التواصل مع المدعيين				٥٠٠ ريال سعودي		نسخة من التواصل																	
		التقرير الختامي				- ريال سعودي		نسخة من التقرير																	
اجمالي التكلفة ٥٠٠ ريال سعودي																									

البرنامج : تطبيق الهوية				الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية			
مشروع يجب تكملة بواسطه :				هدف رؤية ٢٠٣٠ : دعم نمو القطاع الغير ربحي			
موعد البدء		٢٠٢١/٥/١		١٤٤٢/٩/١٩		مدة المشروع	
		٢٤٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠	
						١٤٤٣/٥/٢٦	

٢٠٢١																
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من الخطة	- ريال سعودي		خطة تطبيق الهوية	الاعداد والتخطيط
												نسخة من اعتماد الخطة	- ريال سعودي		اعتماد الخطة	التنفيذ والمتابعة
												نسخة من التصميم	٥٠٠٠ ريال سعودي		التصميم	
												صورة من التنفيذ	٥٠٠٠ ريال سعودي		التنفيذ	
												نسخة من التقرير	- ريال سعودي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق
اجمالي التكلفة ١٠٠٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : الفعاليات				الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية			
مشروع يجب تكملة بواسطه :				هدف رؤية ٢٠٣٠ : دعم نمو القطاع الغير ربحي			
موعد البدء	٢٠٢١/٢/١	١٤٤٢/٦/١٩	مدة المشروع	٣٣٠ يوم	تاريخ الاغلاق	٢٠٢١/١٢/٣٠	١٤٤٣/٥/٢٦

٢٠٢١																
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	مؤشرات التحقق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
الاعداد والتخطيط	حصر الفعاليات		- ريال سعودي	نسخة من حصر الفعاليات												
	التنفيذ والمتابعة	الاعتماد		- ريال سعودي												
	التنفيذ		٣٠٠٠٠ ريال سعودي	صورة من التنفيذ												
التقييم والإغلاق	التقرير الختامي		- ريال سعودي	نسخة من التقرير الختامي												
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : الحملات الميدانية				الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية			
مشروع يجب تكملة بواسطه :				هدف رؤية ٢٠٣٠ : دعم نمو القطاع الغير ربحي			
موعد البدء	٢٠٢١/٤/١	١٤٤٢/٨/١٩	مدة المشروع	٢٧٠ يوم	تاريخ الاغلاق	٢٠٢١/١٢/٣٠	١٤٤٣/٥/٢٦

٢٠٢١																
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	مؤشرات التحقق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
الاعداد والتخطيط التنفيذ والمتابعة	حصر الحملات الميدانية		- ريال سعودي	نسخة من الحصر												
	اعتماد الحملات الميدانية		- ريال سعودي	نسخة من الاعتماد												
	تصميم الحملات الميدانية		٣٠٠٠ ريال سعودي	نسخة من التصميم												
	الطباعة		٢٥٠٠٠ ريال سعودي	نسخة من الطباعة												
	التنفيذ		٢٠٠٠ ريال سعودي	صورة من التنفيذ												
التقييم والإغلاق	التقرير الختامي		- ريال سعودي	صورة من التقرير												
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : الهدايا				الهدف الاستراتيجي : تحسين الصورة الذهنية للجمعية			
مشروع يجب تكملة بواسطه :				هدف رؤية ٢٠٣٠:دعم نمو القطاع الغير ربحي			
موعد البدء		٢٠٢١/٣/١		١٤٤٢/٧/١٧		مدة المشروع	
		٣٠٠ يوم		تاريخ الاغلاق		٢٠٢١/١٢/٣٠	
						١٤٤٣/٥/٢٦	

٢٠٢١																
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من التحديد	- ريال سعودي		تحديد نوع الهدايا	الاعداد والتخطيط
												نسخة من الاعتماد	- ريال سعودي		اعتماد الهدايا	التنفيذ والمتابعة
												نسخة من التصميم	٥٠٠٠ ريال سعودي		تصميم الهدايا	
												نسخة من الطباعة	٢٣٠٠٠ ريال سعودي		طباعة الهدايا	
												نسخة من الخطة	- ريال سعودي		خطة التوزيع	
												نسخة من التوزيع	٢٠٠٠ ريال سعودي		التوزيع	
												نسخة من التقرير	- ريال سعودي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : بناء وعطاء						
مشروع يجب تكملته بواسطة :						
١٤٤٢/١١/٢٠	٢٠٢١/٦/٣٠	تاريخ الاغلاق	٣٦٠ يوم	مدة المشروع	١٤٤٢/٥/١٧	٢٠٢١/١/١ موعـد البدء

٢٠٢١																
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													- ريال سعودي		حصر الفرص	الاعداد والتخطيط
													- ريال سعودي		اعتماد الفرص	
													- ريال سعودي		اعلان الفرص	التنفيذ والمتابعة
													- ريال سعودي		تسجيل المتطوعين	
													- ريال سعودي		اصدار البطاقات	
													١٠٠٠٠ ريال سعودي		المتابعة	
													١٠٠٠٠ ريال سعودي		قياس الرضا	
													- ريال سعودي		تقرير ختامي	
اجمالي التكلفة ٢٠٠٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : التغطيات						
مشروع يجب تكملة بواسطه :						
١٤٤٣/٥/٢٦	٢٠٢١/١٢/٣٠	تاريخ الاغلاق	٣٦٠ يوم	مدة المشروع	١٤٤٢/٥/١٧	٢٠٢١/١/١ موعدا البدء

٢٠٢١																	
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
													- ريال سعودي		دليل التغطية	الاعداد والتخطيط	
													- ريال سعودي		اعتماد الدليل		
													- ريال سعودي		تعميم الدليل		
													- ريال سعودي		التواصل مع الإدارات	التنفيذ والمتابعة	
													٨٠٠٠ ريال سعودي		المتابعة		
													- ريال سعودي		التقييم		
													- ريال سعودي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق	
اجمالي التكلفة ٨٠٠٠ ريال سعودي																	

البرنامج : نشر المحتوى						
مشروع يجب تكملة بواسطه :						
١٤٤٣/٥/٢٦	٢٠٢١/١٢/٣٠	تاريخ الاغلاق	٣٦٠ يوم	مدة المشروع	١٤٤٢/٥/١٧	٢٠٢١/١/١ موعـد البدء

٢٠٢١																
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													٣٠٠٠ ريال سعودي		صناعة المحتوى	الاعداد والتخطيط
													- ريال سعودي		اعتماد المحتوى	
													- ريال سعودي		التصميم	التنفيذ والمتابعة
													- ريال سعودي		خطة النشر	
													- ريال سعودي		التنفيذ	
													- ريال سعودي		قياس الأثر	
													- ريال سعودي		تقرير ختامي	التقييم والإغلاق
اجمالي التكلفة ٣٠٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : الترويج						
مشروع يجب تكملته بواسطة :						
١٤٤٣/٥/٢٦	٢٠٢١/١٢/٣٠	تاريخ الاغلاق	٣٦٠ يوم	مدة المشروع	١٤٤٢/٥/١٧	٢٠٢١/١/١ موعـد البدء

٢٠٢١																
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													- ريال سعودي		دراسة السوق	الاعداد والتخطيط
													- ريال سعودي		عروض السعر	
													- ريال سعودي		اعتماد العرض	التنفيذ والمتابعة
													٢٥٠٠٠ ريال سعودي		الترويج	
													- ريال سعودي		المتابعة	
													- ريال سعودي		قياس الأثر	
													- ريال سعودي		التقرير الختامي	
													- ريال سعودي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق
اجمالي التكلفة ٢٥٠٠٠ ريال سعودي																

					البرنامج : الشركات الإعلامية		
					مشروع يجب تكميلته بواسطة :		
١٤٤٣/٥/٢٦	٢٠٢١/١٢/٣٠	تاريخ الاغلاق	٣٦٠ يوم	مدة المشروع	١٤٤٢/٥/١٧	٢٠٢١/١/١	موعد البدء

٢٠٢١																
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													- ريال سعودي		حصر المنصات	الاعداد والتخطيط
													- ريال سعودي		التواصل	
													- ريال سعودي		صياغة الاخبار	التنفيذ والمتابعة
													١٠٠٠٠ ريال سعودي		النشر	
													- ريال سعودي		المتابعة	
													- ريال سعودي		قياس الأثر	
													- ريال سعودي		التقرير الختامي	التقييم والإغلاق
اجمالي التكلفة ١٠٠٠٠ ريال سعودي																

البرنامج : التقارير الدورية						
مشروع يجب تكملته بواسطة :						
موعد البدء	٢٠٢١/١/١	١٤٤٢/٥/١٧	مدة المشروع	٣٦٠ يوم	تاريخ الاغلاق	٢٠٢١/١٢/٣٠
		١٤٤٣/٥/٢٦				

٢٠٢١																
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	مؤشرات التحقق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
الاعداد والتخطيط	حصر التقارير الدورية		- ريال سعودي													
	تجهيز محتوى لكل تقرير		- ريال سعودي													
التنفيذ والمتابعة	اعتماد المحتوى		- ريال سعودي													
	تصميم التقارير		٢٠٠٠٠ ريال سعودي													
	خطة النشر		- ريال سعودي													
	طباعة التقرير		- ريال سعودي													
التقييم والإغلاق	التقرير الختامي		- ريال سعودي													
اجمالي التكلفة ٢٠٠٠٠ ريال سعودي																

